

# BUSINESS CASE

	PROJE ADI	PROJE YÖNETİCİSİ										
	ANYELA E-TİCARET PLATFORMU	Aleyna ÜLKER										
	SPONSOR	PROJE SÜRESİ/MALİYETİ										
	BERK BERKER	8 Ay/ 10 Milyon TL										
Projenin ortaya çıkması	ındaki sorun, hedefleri ve amaçları nedir?	E-ticaret platformlarının yetersizliği ve kalitesiz ürün seçeneklerine yüksek fiyatlar talep etmeleridir. Projenin hedefi ve amacı ise, dijital alışveriş platformları arasında en iyi moda ürünleri için bir alışveriş sitesi olmak ve modanın yanı sıra ürün yelpazesini genişleterek sadece modayı takip edenler değil farklı ihtiyaç sahiplerine de hizmet sunmaktır. Moda, elektronik, ev ve mobilya, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride hizmet sunacaktır.										
Müşteri segmantasyonu yakalayabileceğimiz firs	, hedeflenen pazar ve pazarda satlar nelerdir?	Yüksek Harcama Yapan Müşteriler, Kupon Seven Müşteriler, Tasarruflu Alışveriş, Yapan Müşteriler, Kararsız Alıcılar, Meraklı Gezginler bizim müşteri seg. oluşturur. Online olarak alışveriş yapan ve zamandan tasarruf etmek isteyen her birey hedef pazarımızdır. Pazarda yakalayabileceğimiz firsatları pazarı ve rakibi iyi inceleyerek rakip üyelerin rahatsız ve memnun olmadıkları işleyişleri belirleyerek o sorunları belirleyerek gelecek olan üyelere yaşatmamaktır.										
Projenin işletmemize sa	ğladığı faydalar ve stratejik uyumu nedir?	Tüketici üzerinde olumlu etki uyandırır ve satın alma davranışını etkiler. Marka bilinirliğini arttırır ve uzun vadede markanın değerini yükseltir.										
Projenin temel riskleri i	ne olabilir?	Projenin ön görülen riskleri; belirtilen süre ve maliyet dışında yürütülmesi ve yazılım kısı aksaklıkların olması durumlarıdır.										
Projenin finansal model	i nedir?	Yatırımlarımızdan elde edeceğimiz kazançların belirlenmesinden sonra yıllık işletme gi hesaplanarak net kazanç belirlenecektir. Projenin toplam yatırımı 10 milyon TL, ortalar kazanç 5 milyon TL'dir. ROI = Kar(Gelir-Maliyet) / Maliyet x 100 ROI DEĞERİ %50										
İşler yolunda gitmez ise	çıkış planımız nedir?	Proje planlandığının aksine giderse öncelikle firma birleştirme birleştirerek daha büyük bir yapı oluşturmayı tercih edebilir. İk kurumsal yapısı ile birlikte bir başka şirkete satmak olabilir.	ı oluşturmayı tercih edebilir. İkinci bir strateji olarak projemizi									

## PROJE BAŞLATMA BELGESİ

### PROJE BAŞLATMA BELGESİ

Proje Ad1: ANYELA E-TICARET

Başlama Tarihi:

Bitis Tarihi: 09.2022-05.2023

Müşteri memnuniyetini sağlamak, müşterilerin isteklerine hitap etmesi, müşterinin aradığını bulabilmesi, anında satın alabilmesi, satış sonrası destek...

Proie Yöneticisi: ALEYNA ÜLKER

Proje Sponsoru: BERK BERKER

### PROJENÍN TANIMI

### Projeye İlişkin Genel Bilgiler

Türkiyedeki e-ticaret platformalarının kalite ve ürün çeşitliliği açısında yetersizliği yüzünden kurulan yeni nesil bir e-ticaret platformudur.

### Projenin Amaçları:

ANYELA, teknoloji şirketi olarak dijital alışveriş platformları arasında en iyi moda ürünleri için bir alışveriş sitesi olmayı hedefliyor.

ANYELA, modanın yanı sıra ürün yelpazesini genişleterek sadece modayı takip edenler değil farklı ihtiyaç sahiplerine de hizmet sunacak.

Moda, elektronik, ev ve mobilya, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride hizmet sunacak.

### Gerekli Kaynaklar :

Kritik Başarı Faktörleri:

Proje sorumlusu(CTO), Ürün kalite sorumlusu, Proje yöneticisi, Test ekibi, Alt yazılım ekibi, Müşteri iletişim sorumlusu, Sistem ekibi, Tasarım uzmanı, Satış pazarlama sorumlusu

#### Kısıtlar:

Proje belirtilen amaçları doğrultusunda kaliteli hizmet verecek. Proje belirtilen süre içinde yapılacak. Projede kullanılacak tüm kaynaklar alanında iyi olan çalışma ekibi ile sürdürülecek. Projenin maliyeti belirtile bütçenin dışına çıkmayacak.

Projede olabilecek riskler karşısında uzman görüşlerine başvurulacak ve en kısa zamanda doğru analizle cözümlenecek.

#### Riskler:

Belirtilen süre ve belirtilen maliyet dışında projenin yürütülmesi

Yazılım kısmında aksamaların olması

#### Tasarlanan Kilometre Taşları:

Proje başlatma belgesinin ve proje planının onaylanması, finansman, ekip ve kaynakların belirlenmesi, proje başlangıç toplantısı, kritik görevlerin tamamlanması ve proje hedef ve amaçlarının yerine getirilip "done " tanımının yapılması

Özet Bütçe: 10 milyon TL

#### Projedeki Yetki Seviveleri:

CTO AHMET: Proje sorumlusi

DRON KALITE SORUMLUSU AYŞE: Kontrol ve üretim doğrultusunda firmanın hedeflerini belirler

Proje yöneticisi ALEYNA: Proje kapsamı doğrultusunda projenin yürütülmesinden sorumludur.

Yazılımcı MEHMET: Projedela Backend ve Frondend yazılım işlerinden sorumludur

Test Müh. BERK: Backend ve Frondend yazılım işlerinin kontrolünü test eder

l'azılım tasarım Müh. FATMA:Oluşturulmak istenen altyapının tasarımından sorumludur.

Sistem Müh. ESRA:Oluşturan altyapıların üretimi, tasarımı, bakımı ve kontrolünü gerçekleştiren kişidir

#### PROJE BASLATMA BELGESİNİN ONAYI

Proje Sponsorunun Adı: BERK BERKER

Onav Kararı:

Kabul

Red

#### Açıklamalar:

Proje Sponsorunun İmzası:

Tarih: 01.10.2022

### GEREKLİ KAYNAKLARIN GÜVENCE ALTINA ALINMASI

Onaylayanın Adı : BERK BERKER


Projedeki rolii: PROJE SPONSORU

Onaylayanın Açıklamaları; İhtiyaç duyulan kaynakların sağlanmasını taahhüt ediyorum

Onaylayanın İmzası:

Tarih:01.10.2022

# PROJE İŞ KIRILIM YAPISI



## PROJEDEKİ İŞ GÜCÜ KAYNAKLARI MALİYETLERİ

PROJE YÖNETİCİSİ:15.000

TASARIM EKİBİ TAKIM LİDERİ: 15.000 TL

TASARIM EKİBİ:10.000 TL

YAZILIM EKİBİ TAKIM LİDERLERİ:20.000 TL

YAZILIM EKİBİ:15.000 TL

TEST EKİBİ TAKIM LİDERİ:15.000 TL

TEST EKİBİ:10.000 TL

SİSTEM EKİBİ TAKIM LİDERİ:20.000 TL

SİSTEM EKİBİ:15.000 TL

DATA ANALİST:15.000 TL

DATA BİLİMCİ:15.000 TL

İNSAN KAYNAKLARI:15.000 TL

ÜRÜN KALİTE SORUMLUSU:15.000 TL

MÜŞTERİ İLETİŞİM SORUMLUSU:10.000 TL

SATIŞ PAZARLAMA SORUMLUSU:15.000 TL




# PROJENİN SÜRESİ VE ZAMAN ÇİZELGESİ(GANTT ŞEMASI)

### ÜRÜNÜN YOL HARİTASI:

- o 1-3 ay arası projenin en önemli özellikleri belirlenip tasarlanması
- o 3-5 ay arası en öncelikli özellikleri ile çalışır hale gelmesi.
- 5-8 ay arası proje geliştirilerek pazardaki rakiplerden pay alması.

Sıra No	Faaliyet	Başlangıç	Bitiş	Süre																RT 18				
1	PROJENÍN PLANLANMASI	09.09.2022	09.10.2022	1 AY			Ī	†						Ī										
2	PROJENİN BAŞLATILMASI	09.10.2022	09.11.2022	1 AY																			T	1
3	PROJENÍN TASARIMINI YAPILMASI	09.11.2022	09.12.2022	1 AY		T	Ť	Ť	Ť	T		1	T	Ť	T		Ī	Ī	T		П	T	1	1
4	ALT YAZILIMA BAŞLANMASI	09.12.2022	09.02.2023	2 AY								1	T										T	
5	TEST EKIBININ KONTROLLEŘÍ YAPMASI	09.02.2023	09.03.2023	1 AY			T	T	T				T										Ī	Ī
6	SISTEM EKIBININ KONTROLLERI	09.03.2023	09.04.2023	1 AY			I	I	I				I	I									I	I
7	UYGULAMANIN KULLANICIYA SUNUMU	01.05.2023				$\Box$	I	I	I				$\perp$	1	L								$\rfloor$	$\rfloor$
8	PROJENIN KAPATILMASI	01.05.2023	l								П													

## PROJEDEKÍ KRÍTÍK YOL




 Yazılım sürecinde ve test süreçlerinde bulunan hataların tekrardan revize edildiği durumlarda oluşacak zaman kaybında dolayı sistem ekibinin her iş sonrası kontrol yapması gerekir.

## **PERSONA**

Persona çalışması ile işletmedeki hedef kitlelerinin karakteristik özelliklerini analiz ederiz.

- Tercih
- Yaşam tarzı
- Yaşam evresi
- o Nitelik
- Kişisel özellik Gibi özelikleri kullanarak sınıflandırırız.

Yüksek Harcama Yapan Müşteriler, Kupon Seven Müşteriler, Tasarruflu Alışveriş, Yapan Müşteriler, Kararsız Alıcılar, Meraklı Gezginler bizim personamızı oluşturur.



## PROJE FONKSİYON LİSTESİ

